



URZĄD GMINY NOWOSOLNA

Łódź, dn. 6 września 2019r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia solarnego na terenie Gminy Nowosolna w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy: RI.271.1.8.2019).

Informacja o modyfikacji SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)(dalej uPzp) Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie określenia:

1. terminu wykonania całości zamówienia w ten sposób, że treść „30 października 2019r.” zastępuje brzmieniem „16 grudnia 2019r.”,
2. treści § 21 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- 1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 3 ust. 4 ze względu na:
 - a) brak możliwości realizacji przedmiotu umowy na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub
 - b) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub
 - c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub
 - d) w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania zgód bądź uzgodnień itp., mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy lub
 - e) w przypadku przedłużających się procedur przetargowych mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy”.

Pozostała treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert ulega zmianie. Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

Nowy termin składania ofert - 12 września 2019r. do godz. 08:15
Nowy termin otwarcia ofert - 12 września 2019r. godz. 8:30

z up. WÓJTA
[Podpis]
Sławomir Jasiński
Sekretarz Gminy